
ALLEGATO “A”

Comune di Reggio Calabria
Provincia di RC

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria - sede Università per Stranieri "Dante
Alighieri"

COMMITTENTE: Università per Stranieri Dante Alighieri

CANTIERE: via del Torrione, 95, Reggio Calabria (RC)

Reggio Calabria, lì 23/06/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto Vadalà Paolo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
             (RUP  ing. Francesco Costantino )

_____________________________________

.

architetto Vadalà Paolo
via Rausei, 33
89123 Reggio Calabria (RC)

.
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di impianti 3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Realizzazione di impianto speciale rete 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Posa di pavimenti per interni 4 g

Posa di rivestimenti interni 5 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Posa di serramenti interni 5 g

Posa di arredi 5 g
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